



लातूर शहर महानगरपालिका लातूर

घनकचरा व्यवस्थापन

घनकचरा व्यवस्थापनाची माहिती माह ऑगस्ट - २०२२

- विभागाचे नाव - स्वच्छता विभाग
- कामांचे नाव - घरोघरी जाऊन नागरी घनकचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे केंद्रीत/
- विकेंद्रीत पध्दतीने कचरा यावर प्रक्रीया करणेबांधकाम साहित्याची विलहेवाट लावणे मुख्य रस्ते व नाला साफसफाई करणे जनेजागृती करणे इत्यादी
- कामाची किंमत - प्रति महारू. १३९७०,३३३/-
- खर्च मंजूरी ठराव क्र. व दि- मा सर्वसाधारण सभा दि. १८/०६/२०१६ ठराव क्र. १०४
- दर मंजूरी ठराव व दि - मा स्थायी समिती सभा दि. २२/०८/२०१७
- कामाची मुदत - ५+२ वर्ष (कार्यादेश निर्गमित केलेल्या दिनांका पासून)
- स्पेशीफिकेशन व गुणवत्ता- निविदेतील व करारनाम्यातील अटी व शर्ती प्रमाणे
- करारनामा दिनांक - १२/०९/२०१७
- कार्यरंभ आदेश दि - १४/०९/२०१७
- डिपीआर मंजूरी दि - १२/०४/२०१८
- पुरवणी करारनामा मंजूरी दि- ०८/०३/२०१९

बायोमायनिंग

- पुरवणी करारनाम्यामध्ये १०० मॅटन प्रति दिन ँवजी १००० मॅटन प्रति दिन म्हणजेच प्रति महा ३०००० मॅटन कच यावर प्रक्रिया करणे व त्याचा कालावधी (५+ २) ँवजी २१ महिन्याचा पुरवणी करारनाम्यात करण्यात आला होता परंतु सदर कालावधीत काम पुर्ण न झाल्याने मा आयुक्त महोदय यांच पत्र जा क्र/ लाशमनपाला स्व वि/ ८६८३ दि ३०/ १२/ २०२१ अन्वये ०७/ ०६/ २०२२ पर्यंत कामास मुदतवाढ देण्यात आली होती सदर मुदतवाढी मध्ये Bio – mining चे काम पुर्ण करण्यात आले आहे

नविन कचरा वBio-Mining

- १००MLD, नविन कचरा वBio-Mining वर एकुण केलेली प्रक्रीया व त्यापैकी किती मटेरियल शिफटींग केले बाबतचा तपशील-:
- १००MLD – ५९ ८३५ ७१ मॅटन
- नविन कचरा– २ २१ ६३६ ३२ मॅटन
- Bio–mining – ६ २५ ९४४.३५ मॅटन

**निवीदा प्रमाणे कंत्राटदाराने लातूर शहर महानगरपालिकेस पुरवठा करावयाचे
मनुष्यबळ व यंत्रणा खालील प्रमाणे**

घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे (रु. ६७,५४,०००/-)

	निवीदेप्रमाणे आपेक्षित यंत्रणाची नावे	आपेक्षित	ठेकेदारांने पुरवठा केलेले	एकूण कमी पुरवठा (सरासरी)	शेरा
१	कामगार (प्रतिदिने)	४००	३६९	३१	
२	कामगार (प्रतिमाहे)	१२४००	११४५४	९४६	
३	आपे + हाते गाडे (प्रतिदिने)	११०	१०५	५	७५ हात गाडे एवजी २० आपे वापर
४	आपे + हाते गाडे (प्रतिमाहे)	३४१०	३२६८	१४२	
५	ट्रॅक टर (प्रतिदिने)	२५	२५	०	
६	ट्रॅक टर (प्रतिमाहे)	७७५	७७५	०	
७	ओला व सुका कचरा (प्रतिदिने)	१७० मेटन	१८० मेटन		
८	ओला व सुका कचरा (प्रतिमाहे)	५१०० मेटन	५४०० मेटन		
९	ओला कचरा (प्रतिदिने)	१०० मेटन	१०८ मेटन		
१०	ओला कचरा (प्रतिमाहे)	३००० मेटन	३२४० मेटन		
११	सुका कचरा (प्रतिदिने)	७० मेटन	७२ मेटन		
१२	सुका कचरा (प्रतिमाहे)	२१० मेटन	२१६ मेटन		

मुख्य रस्ते झडवाई करणे (रू. ६,२५,०००/-)

अ. क्र	निवीदेप्रमाणे आपेक्षित यंत्रणाची नावे	आपेक्षित	ठेकेदारांने पुरवठा केलेले	एकूण कमी पुरवठा (सरासरी)	शेरा
१	कामगार (प्रतिदिन)	१००	१००	०	-
२	कामगार (प्रतिमाह)	३०००	३०००	०	-
३	प्रतिदिन झडवाई चे रस्ते	२००० SQM.	२००० SQM.	०	-
४	प्रतिमाह झडवाई चे रस्ते	६२००० SQM.	६२००० SQM.	०	-

लातूर शहरातील नाले साफ सफाई करणे.(रू. १०८९०००६-)

अ. क्र	निवीदेप्रमाणे आपेक्षित यंत्रणाची नावे	आपेक्षित त	ठेकेदारांने पुरवठा केलेले	एकूण कमी पुरवठा (सरासरी)	शेरा
१	कामगार (प्रति दिन)	६९	६६	३	-
२	कामगार (प्रति माह)	२०७०	१९८०	९०	-
३	ट्रॅक् टर (प्रति दिन)	१५	१४	१	-
४	ट्रॅक् टर (प्रति माह)	४५०	४२०	३०	-

लातूर शहरात जनजागृती करणे. (रु. ३४९००७-)

अ. क्र	निवीदेप्रमाणे यंत्रणाची नावे	आपेक्षित	आपेक्षित	ठेकेदारांने पुरवठा केलेले	एकूण कमी पुरवठा (सरासरी)	शेरा
१	प्रशिक्षक स्वच्छता तार्ई (प्रति दिन)	३०	३०	३०	०	-
२	प्रशिक्षक स्वच्छता तार्ई (प्रति माह)	९००	९००	९००	०	-
३	भेट द्यावयाची अपेक्षित घरे (प्रति दिन)	२०	२०	२०	०	-
४	भेट द्यावयाची अपेक्षित घरे(प्रति माह)	६००	६००	६००	०	-


शहरातून आलेल्या नवीन कच-यावर प्रक्रिया करणे (रू. ३६३०००६-)

अ. क्र	निवीदेप्रमाणे आपेक्षित यंत्रणाची नावे	आपेक्षित	ठेकेदारांने प्रक्रिया केलेला कचरा	एकूण कमी पुरवठा (सरासरी)	शेरा
१	नविन कच-यावर प्रक्रीया (प्रति दिन)	१७० मे. टन	१७०मे. टन	०	-
२	नविन कच-यावर प्रक्रीया (प्रति माह)	५१०० मे. टन	५१०० मे. टन	०	-
३	ओला कच-यावर प्रक्रीया (प्रति दिन)	१०० मे. टन	१००मे. टन	०	-
४	ओला कच-यावर प्रक्रीया (प्रति माह)	३००० मे. टन	३००० मे. टन	०	-
५	सुका कच-यावर प्रक्रीया (प्रति दिन)	७० मे. टन	७० मे. टन	०	-
६	सुका कच-यावर प्रक्रीया (प्रति माह)	२१०० मे. टन	२१०० मे. टन	०	-

नविन व जुन्या साचून आसलेल् या कच-यावर प्रक्रिया केल् याचा अहवाल खालील प्रमाणे.

अ. क्र	बाब	आता पर्यंत केलेली प्रक्रिया	करावयाचे शिल्लक प्रक्रिया (अंदाजीत)
१	१०० MLD (मुळ करारनाम्या प्रमाणे ऑक् टोंबर २०१७ ते ०८०३ २०१९ पर्यंत)	५९८३५७१ मॅटन	-
२	नविन कचरा (ऑक् टोंबर २०१७ ते ऑगस्ट २०२२ पर्यंत)	२२१६३६३२ मॅटन	१०९००० मॅटन
३	Bio-mining (पुरवणी करारनामा ०९०३ २०१९ ते ०६०७ २०२२ पर्यंत)	६२५९४४३५ मॅटन	-
४	शिफ्टिंग करावयाचा एकूण कचरा	९०७४१६३८ मॅटन	-
५	शिफ्टिंग केलेला एकूण कचरा	७६४९७०६५ मॅटन	-
६	शिफ्टिंग करावयाचा शिल्लक एकूण कचरा	१४२४४५७३ मॅटन	-

- प्रमुख स्रोत कचरा निर्मिती
- घरे-71%
- ताज्या भाज्या आणि फळे , मांस आणि चिकनसाठी बाजारपेठ- 8%
- उद्याने आणि खुल्या जागा - 6%
- मंदिरे - 2%
- दुकाने आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठान - 5%
- एकूण कचरा निर्मिती -170TPD



SWM चे वाहन

वाहनाचा प्रकार	प्रमाण	क्षमता
अॅपे रिक्शा(करार)	95	500kg
टिपर(करार)	12	4 Ton
ट्रॅक्टर ट्रॉली(करार)	38	1.2 Ton

Swachh Saurvekshan Ranking

SS21

- National RANK- 37(out of 382)
- State Rank-7(out of 34)
- GFC-3Star
- ODF status-ODF++

SS22

- National RANK- 43(out of 382)
- State Rank-9(out of 34)
- GFC-3Star
- ODF status-ODF++

माझी वसुंधरा अभियान

- माझी वसुंधरा अभियान १
- क्रमांक - १३
- माझी वसुंधरा अभियान २
- क्रमांक - २८